المرجع: العقد رقم **ASIA-KCCI-2026/001**

التاريخ: **31 أكتوبر 2026**

السيد الفاضل/ رباح الرباح
المدير العام
غرفة تجارة وصناعة الكويت

المحترم

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: تقرير سير العمل الأول — دراسة سوق قطاع التدريب في دولة الكويت والدراسة الاستراتيجية لتطوير مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير (العقد رقم ASIA-KCCI-2026/001)

إشارةً إلى العقد المشار إليه أعلاه، والتزاماً بما نصّت عليه المادة (6) منه بشأن تزويد الغرفة بتقارير متابعة دورية، يسرّ شركة آسيا للاستشارات الإدارية والتدريب أن ترفع إلى سعادتكم تقرير سير العمل الأول عن الفترة من 1 سبتمبر حتى 31 أكتوبر 2026.

أُنجزت خلال هذه الفترة المرحلة التمهيدية كاملةً، وسُلِّمت أربعة مخرجات رئيسية هي: الدراسة المكتبية (المرحلة الأولى)، والدورات المقترحة حسب الدراسات المكتبية، والأساس التنظيمي (المرحلة الأولى)، واستبانة الاحتياجات التدريبية بنسختها الأولى. كما أُطلقت منصة إلكترونية للاستبانة بلغت حصيلتها 2,201 استجابة مكتملة حتى تاريخه، وعُقدت ثلاث مجموعات بؤرية، وبُنيت لوحة تحكم تفاعلية تضم 13 فصلاً تحليلياً.

يعرض التقرير المرفق، في صفحات محدودة، موقف كل مرحلة من مراحل العقد العشر، والمخرجات المسلّمة مقابل مخرجات العقد، وحصيلة العمل الميداني والتحليل، ثم الخطوات التالية وما نرجو من الغرفة التكرّم بتيسيره لاستكمال المراحل المتبقية على الوجه الأكمل.

وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،

محتويات التقرير

1 الموقف التنفيذي في لمحة
المؤشرات الرئيسية وحالة المراحل العشر

2 المخرجات المسلّمة مقابل مخرجات العقد
أربع وثائق ومصفوفة المطابقة

3 العمل الميداني والتحليل
الاستبانة الإلكترونية والمجموعات البؤرية ولوحة التحكم

4 الخطوات التالية ومتطلبات التنسيق
ما سيُنجز وما نرجوه من الغرفة

د. أحمد راشد الصبر
المؤسس والمدير العام — رئيس فريق الدراسة
شركة آسيا للاستشارات الإدارية والتدريب

01 | الموقف التنفيذي في لمحة

حصيلة الفترة من 1 سبتمبر حتى 31 أكتوبر 2026 مقابل مراحل العقد العشر (المادة 3).

4	2,201	3	13	70	82
مخرجات مسلّمة	استجابة مكتملة	مجموعات بؤرية	فصلاً تحليلياً	ورشة مقترحة	تقريراً بحثياً
وثائق سُلّمت إلى الغرفة	حتى 31 أكتوبر 2026	13 موضوعاً مرمّزاً	في لوحة تحكم تفاعلية	في 6 مجالات تدريبية	و430 برنامجاً فُحصت مكتبياً

لوحة حالة المراحل

الحالة تصف اكتمال المخرج التعاقدي لكل مرحلة لا نسبة زمنية؛ ويجيز العقد التداخل بين المراحل وفق طبيعة الأعمال.

#	المرحلة	أبرز ما أُنجز	الحالة
1	الاجتماع التمهيدي وإطلاق المشروع	اعتماد نطاق العمل وخطة المشروع وتحديد أصحاب المصلحة وجمع الوثائق المتوفرة.	مكتملة
2	جمع المعلومات الميدانية وتحديد فجوة المهارات	استبانة إلكترونية متفرعة (2,201 استجابة مكتملة)، 3 مجموعات بؤرية، وتحليل فجوة المهارات (الأهمية مقابل الأداء).	متقدمة
3	تحليل المنافسين ومصفوفة التموضع الاستراتيجي	مسح مرجعي لـ 427 دورة لدى 22 غرفة ومعهداً في 12 دولة؛ مصفوفة التموضع قيد الإعداد.	قيد التنفيذ
4	استراتيجية الدورات والهيكل التنظيمي المقترح	كتالوج 70 ورشة والأساس التنظيمي (6 قرارات و12 إجراءً)؛ الهيكل التنظيمي المقترح قيد الإعداد.	قيد التنفيذ
5	قواعد البيانات ولوحة التحكم التفاعلية وتدريب فريق الغرفة	قاعدة بيانات الاستجابات ولوحة تحكم من 13 فصلاً تحليلياً؛ تدريب فريق الغرفة في موعد يُتفق عليه.	قيد التنفيذ
6	دراسة تسعير الدورات والسيناريوهات ونقطة التعادل	هيكل التسعير ومسار اعتماد الرسوم ضمن الأساس التنظيمي؛ النماذج العددية في المرحلة التالية.	بدأت
7	الدراسة التسويقية وخطة الوصول إلى السوق	تُبنى على نتائج الميدان وتفضيلات التنفيذ المرصودة.	لاحقة
8	النموذج المالي ودراسة الجدوى الاقتصادية	سيناريوهات خمس سنوات بعد اعتماد المحفظة والتسعير.	لاحقة
9	تحليل المخاطر ومنظومة مؤشرات الأداء	تُستكمل مع النموذج المالي.	لاحقة
10	التقرير النهائي والعرض التقديمي وورشة عرض النتائج	في ختام المراحل السابقة.	لاحقة

مكتملة · متقدمة: المخرج شبه مكتمل · قيد التنفيذ · بدأت · لاحقة

02 | المخرجات المسلّمة مقابل مخرجات العقد

أربع وثائق سُلّمت إلى الغرفة، ثم موقع كل مخرج من قائمة «المخرجات المسلّمة» في المادة 3.

1 الدراسة المكتبية — المرحلة الأولى

المرحلتان 2 و3 · سبتمبر 2026 · 35 صفحة

- 82 تقريراً بحثياً و430 برنامجاً لدى 11 جهة كويتية
- 427 دورة مرجعية من 22 جهة في 12 دولة
- 5 اتجاهات حاكمة و34 ورشة مرشّحة (99 يوماً)

مخرج العقد المقابل: تقرير اتجاهات التدريب وخريطة فجوة المهارات

2 الدورات المقترحة حسب الدراسات المكتبية

المرحلة 4 · سبتمبر 2026 · 32 صفحة

- 70 ورشة وبرنامجاً في 6 فئات
- 258 يوماً تدريبياً
- المرجع المعتمد لقائمة الدورات في الاستبانة

مخرج العقد المقابل: استراتيجية محفظة الدورات

3 الأساس التنظيمي — المرحلة الأولى

المرحلة 4 · 21 سبتمبر 2026 · 29 صفحة

- 6 قرارات تُعرض على الغرفة
- 12 إجراءً خلال 90 يوماً
- مصفوفة مواءمة مع اللائحة من 16 مادة

مخرج العقد المقابل: الهيكل التنظيمي المقترح (الممهّد له)

4 استبانة الاحتياجات التدريبية — النسخة الأولى

المرحلة 2 · سبتمبر 2026 · 2 صفحة

- النسخة الورقية التي بُنيت عليها الاستبانة الإلكترونية
- حُوّلت إلى منصة متفرعة بمسارين (مؤسسات / أفراد)
- نسخة مطبوعة محدّثة من 12 صفحة

مخرج العقد المقابل: أداة المسح الميداني

مصفوفة المطابقة مع مخرجات العقد

مخرج العقد	الحالة	ما يسنده حتى الآن
تقرير دراسة سوق قطاع التدريب في دولة الكويت	مسلّم جزئياً	الدراسة المكتبية (المرحلة الأولى) وبيانات الميدان؛ يكتمل في التقرير النهائي.
تقرير نتائج المسح الميداني، وملف تحليل المنافسين ومصفوفة التموضع	قيد الإعداد	النتائج متاحة حيّاً في لوحة التحكم؛ المسح المرجعي منجز والمصفوفة قيد الإعداد.
تقرير اتجاهات التدريب وخريطة فجوة المهارات	مسلّم جزئياً	5 اتجاهات في الدراسة المكتبية؛ خريطة الفجوة محسوبة من 2,201 استجابة.
استراتيجية محفظة الدورات والهيكل التنظيمي المقترح	مسلّم جزئياً	كتالوج 70 ورشة والأساس التنظيمي؛ الهيكل التنظيمي قيد الإعداد.
دراسة التسعير والخطة التسويقية والنموذج المالي وسجل المخاطر ومؤشرات الأداء	لاحق	المراحل 6–9؛ بدأ هيكل التسعير ضمن الأساس التنظيمي.
التقرير النهائي والملخص التنفيذي والعرض التقديمي وورشة عرض النتائج	لاحق	المرحلة 10.

03 العمل الميداني والتحليل

ما جُمع عبر المنصة الإلكترونية والمجموعات البؤرية، وما بُني عليه في لوحة التحكم التفاعلية.

الاستبانة الإلكترونية

إطلاقها في 5 أكتوبر 2026؛ الأرقام حتى 31 أكتوبر 2026.

2,201 استجابة مكتملة، إضافةً إلى 678 استجابة جزئية



المؤسسات وأصحاب العمل (B2B): 397 — الأفراد (B2C): 1,804

القطاع الحكومي	1,058
لا يعملون حالياً (طلبة وباحثون عن عمل)	786
القطاع الخاص	192
رواد أعمال	105
القطاع غير الربحي	60

90% من المستجيبين كويتيون

77% من المستجيبين إناث

- مساران متفرعان: المؤسسات (B2B) والأفراد (B2C)
- حفظ تلقائي واستئناف من أي جهاز
- 70 ورشة في 6 مجالات و10 مهارات بمقياس الأهمية مقابل الأداء
- نسخة مطبوعة مطابقة للنسخة الإلكترونية

المجموعات البؤرية

جلسة بالعربية وجلستان بالإنجليزية؛ تحليل نوعي مستقل عن الاستبانة.

3	13	63
جلسات	موضوعاً مرمّزاً	مقتطفاً موثقاً

5 احتياجات مشتركة ظهرت صراحةً في المجموعات الثلاث، إلى جانب احتياجات خاصة بكل مجموعة.

- كل حكم تحليلي مربوط بمقتطف من السجل الأصلي ورقم سطره؛ تكرار الموضوع بين المجموعات لا يُقرأ كنسبة تصويت.

لوحة التحكم التفاعلية

منصة محمية بمفتاح وصول لفريق الدراسة والغرفة؛ 13 فصلاً تحليلياً يُحدَّث تلقائياً مع كل استجابة جديدة، مع تصدير كامل للبيانات.

- عينة طوعية؛ تُقرأ النتائج وصفياً وتُفصل الشرائح الصغيرة دون تعميم إحصائي.

أنواع التحليل المنجزة

فجوة المهارات
الأهمية مقابل الأداء لعشر مهارات (مصفوفة IPA) ومقارنة تقييم أصحاب العمل بتقييم الأفراد.

مؤشر الاحتياج للدورات
مؤشر من 0 إلى 100 لكل ورشة من ورش الكتالوج السبعين بين من عُرضت عليهم.

ترتيب المسارات
ترتيب كامل لستة مسارات تدريبية بدرجة Borda المعيارية.

تفضيلات التنفيذ
أسلوب التقديم والمدة والتوقيت واللغة والاعتماد وعوامل التميّز.

تحليل الشرائح
المؤشرات نفسها داخل كل شريحة: القطاع، حجم المؤسسة، الجنسية، النوع، العمر، المستوى الوظيفي.

مطابقة الطلب بالأدلة
احتياج الميدان × أدلة الدراسة المكتبية لكل ورشة، مع درجة مركّبة واختبار حساسية.

التحليل النوعي
ترميز موضوعي للمجموعات البؤرية الثلاث مع ربط كل نتيجة بدليلها.

التكامل بين المنهجين
قراءة مشتركة لنتائج الاستبانة والمجموعات البؤرية عبر 6 مجالات و3 مستويات تدريبية.

04 الخطوات التالية ومتطلبات التنسيق

ما سيُنجز في المراحل المتبقية، وما نرجو من الغرفة التكرّم بتيسيره وفق المادة 7 من العقد.

ما سيُنجز تالياً

بحسب ترتيب مراحل العقد؛ المواعيد التفصيلية تُعتمد بالاتفاق مع الغرفة.

3. استكمال مصفوفة التموضع الاستراتيجي للمركز.
   المرحلة 3
4. إعداد الهيكل التنظيمي المقترح استكمالاً للأساس التنظيمي.
   المرحلة 4
5. ورشة تدريب فريق الغرفة على لوحة التحكم وتسليم قواعد البيانات.
   المرحلة 5
6. نماذج التسعير والسيناريوهات وتحليل نقطة التعادل.
   المرحلة 6
7. الدراسة التسويقية وخطة الوصول إلى السوق.
   المرحلة 7
8. النموذج المالي ودراسة الجدوى (سيناريوهات خمس سنوات).
   المرحلة 8
9. سجل المخاطر ومنظومة مؤشرات الأداء الرئيسية.
   المرحلة 9
10. التقرير النهائي والملخص التنفيذي والعرض التقديمي وورشة عرض النتائج.
    المرحلة 10

ما نرجو من الغرفة التكرّم به

خمسة متطلبات تنسيقية تُسرّع استكمال المراحل المتبقية.

1. **مراجعة المخرجات المسلّمة**
   إبداء ملاحظات الغرفة على الوثائق الأربع خلال خمسة أيام عمل (المادة 7) لاعتمادها أساساً للمراحل التالية.
2. **تعزيز مشاركة المؤسسات**
   تسهيل التواصل مع أعضاء الغرفة لرفع تمثيل أصحاب العمل (397 استجابة مقابل 1,804 من الأفراد).
3. **موعد ورشة لوحة التحكم**
   تحديد موعد مناسب لتدريب فريق الغرفة على لوحة التحكم التفاعلية وتسليم صلاحيات الوصول.
4. **الجدول الزمني للمراحل المتبقية**
   الاتفاق على جدول زمني محدّث للمراحل 6–10 بعد استكمال جمع البيانات الميدانية حتى 31 أكتوبر 2026.
5. **ضابط الاتصال**
   تأكيد ضابط الاتصال المعتمد لتنسيق المراجعات والمواعيد (المادة 7).

محطات الفترة

- **1 سبتمبر** — بدء تنفيذ العقد والاجتماع التمهيدي
- **13 سبتمبر** — النسخة الأولى من استبانة الاحتياجات التدريبية
- **21 سبتمبر** — الأساس التنظيمي — الإصدار 1.0
- **25 سبتمبر** — الدراسة المكتبية والدورات المقترحة
- **5 أكتوبر** — إطلاق الاستبانة الإلكترونية
- **27 أكتوبر** — اكتمال تحليل المجموعات البؤرية الثلاث
- **31 أكتوبر** — 2,201 استجابة مكتملة وتقرير سير العمل الأول

نشكر للغرفة ثقتها ودعمها المتواصل

يسعدنا عرض هذا التقرير ولوحة التحكم على سعادتكم أو من ترونه من فريق الغرفة في الموعد الذي يناسبكم، والإجابة عن أي استفسار بشأن المخرجات المسلّمة أو المراحل المتبقية.

د. أحمد راشد الصبر
المؤسس والمدير العام — رئيس فريق الدراسة
شركة آسيا للاستشارات الإدارية والتدريب
info@acs-kw.com · 22271724